

DOCUMENTO CENTRAL DO PROJETO · VERSÃO 2.0 · 02/11/2026

Painel Mestre do Projeto

Desenvolvimento do site de joias e acessórios

Site institucional, catálogo de produtos e atendimento comercial pelo WhatsApp — o processo de criação do projeto, do acordo financeiro à publicação, em um único documento.

VALOR TOTAL	VALOR RECEBIDO	SALDO PENDENTE	PRAZO DE PRODUÇÃO
R$ 750	R$ 100	R$ 650	7–12
Versão econômica	Entrada confirmada	2 parcelas de R$ 325	dias úteis de trabalho ativo

IDENTIDADE EM MARSALA E DOURADO · ATÉ 15 PRODUTOS · PUBLICAÇÃO APÓS QUITAÇÃO

00 Visão geral do documento

LEITURA DE 5 MINUTOS

Este é o planejamento consolidado do projeto, reunindo orçamento, acordo financeiro, escopo, identidade visual, etapas de desenvolvimento, entregáveis, critérios de aprovação, testes, publicação e checklist operacional.

A proposta é construir uma primeira versão profissional e econômica da presença digital da marca, permitindo que o cliente comece a divulgar seus produtos e receber pedidos pelo WhatsApp, sem precisar investir imediatamente em um e-commerce completo.

MODELO DE COMERCIALIZAÇÃO
Catálogo + WhatsApp
Sem carrinho, sem checkout, sem pagamento integrado nesta versão.

LIMITE INICIAL SUGERIDO
Até 15 produtos
Quantidade acima do limite entra em negociação de valor e prazo.

PUBLICAÇÃO DEFINITIVA
Após quitação
Acessos e arquivos definitivos entregues conforme o acordo.

> **Como usar este documento.** O painel deve ser tratado como a referência central do projeto. Toda alteração importante de escopo, valor ou prazo deve ser registrada aqui ou em um documento compartilhado com o cliente.

Sumário

01 Objetivo e contexto do projeto 3
02 Escopo funcional — o que será desenvolvido 3
— O que não estará incluído 4
03 Identidade visual e experiência do usuário 5
04 Materiais que o cliente precisa fornecer 6
05 Planejamento financeiro e acordo de pagamento 7
06 Cronograma mestre de entregas 8
07 Fluxo comercial do site 9
08 Testes e critérios de qualidade 10
09 Regras de trabalho e proteção do projeto 11
10 Painel de acompanhamento financeiro 12
11 Painel total de execução — 53 tarefas 13
12 Próximas ações imediatas 15
13 Registro do acordo comercial 15

01 Objetivo e contexto do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um site comercial para uma marca de joias e acessórios. A finalidade é proporcionar:

- Uma apresentação profissional da marca.
- Uma vitrine digital para os produtos.
- Organização dos produtos por categorias.
- Informações de preços e características.
- Acesso direto ao atendimento comercial.
- Facilidade de divulgação por links e redes sociais.
- Uma estrutura que possa evoluir futuramente.

Estratégia: começar com uma solução acessível, funcional e visualmente consistente, evitando custos e complexidades desnecessárias.

> O site **não terá, nesta primeira versão**, um sistema próprio de comércio eletrônico.

02 Escopo funcional — o que será desenvolvido

INCLUÍDO NO ORÇAMENTO DE R$ 750

Estrutura de páginas

PÁGINA OU SEÇÃO	FUNCIONALIDADES
Página inicial	Banner, apresentação e destaques
Sobre a marca	História e identidade comercial
Catálogo	Exibição dos produtos
Categorias	Organização por tipo de acessório
Página de produto	Fotografia, nome, preço e descrição
Contato	WhatsApp e redes sociais
Rodapé	Informações institucionais e links

Funcionalidades

- Layout responsivo para celular e computador.
- Navegação entre páginas e categorias.
- Apresentação de até 15 produtos inicialmente.
- Botões para solicitar produtos pelo WhatsApp.
- Mensagens pré-preenchidas com o nome do produto.
- Links para redes sociais.
- Organização visual e comercial do catálogo.

02b O que não estará incluído

LIMITAÇÕES DA VERSÃO ECONÔMICA

Para manter a proposta financeiramente viável e o prazo realista, os itens abaixo **não fazem parte** desta versão. Eles podem ser avaliados em uma etapa futura, com orçamento próprio.

LIMITAÇÕES DA VERSÃO ECONÔMICA

- [ ] Carrinho de compras tradicional
- [ ] Checkout dentro do site
- [ ] Pagamento integrado
- [ ] Cálculo automático de frete
- [ ] Controle automatizado de estoque
- [ ] Painel administrativo personalizado
- [ ] Aplicativo próprio
- [ ] Cadastro ilimitado de produtos
- [ ] Integrações e automações personalizadas
- [ ] Manutenção contínua após a entrega

O atendimento, a negociação, a confirmação dos pedidos e o pagamento acontecerão **diretamente entre a loja e seus clientes**, no WhatsApp e nos demais canais comerciais da marca.

Comparativo rápido

FRENTE	NESTA VERSÃO	SE FOR CONTRATADO DEPOIS
Pedido	Mensagem pelo WhatsApp	Carrinho e checkout no site
Pagamento	Combinado direto com a loja	Pagamento integrado
Catálogo	Até 15 produtos	Cadastro ampliado e gestão própria
Estoque	Controle manual	Controle automatizado
Entrega	Frete combinado no atendimento	Cálculo automático de frete

> **Por que essa escolha.** A operação enxuta reduz o custo de implantação, elimina taxas de plataforma de pagamento nesta fase e acelera a entrada do site no ar.

03 Identidade visual e experiência do usuário

IDENTIDADE DEFINIDA · MARSALA E DOURADO

A identidade visual está definida pelo cliente: **marsala e dourado**. São essas as duas cores do site.

A estética é **sofisticada, minimalista e comercial**, com foco nas fotografias dos produtos. O **marsala** é a cor de base (seções, botões, títulos e destaques); o **dourado** é acabamento — filetes, ornamentos e realces —, nunca fundo dominante. Branco e creme entram apenas como apoio.



Estética editorial

Espaçamento generoso, fotografias em destaque e tipografia elegante.

Catálogo organizado

Produtos apresentados com clareza, grade regular e hierarquia visível.

Experiência mobile

Navegação adequada a celulares — canal principal de acesso do público.

Identidade consistente

Cores, fontes e elementos padronizados em todas as páginas.

Marsala
Cor principal · #7A1220 · variação profunda #4A0710

Dourado
Cor de acabamento · #C6A15B · tom claro #EBD9A9

ELEMENTO	DIREÇÃO
Paleta	Marsala e dourado (definidos pelo cliente)
Títulos	Tipografia elegante
Textos	Fonte simples e legível
Botões	Marsala com texto claro · filete dourado · contraste
Fotografias	Boa iluminação e qualidade
Navegação	Simples e intuitiva
Layout	Minimalista e responsivo

A identidade parte do logotipo: lua, estrela e rosa em dourado sobre marsala profundo. O site segue exatamente essa combinação — marsala como base, dourado como acabamento —, sem introduzir outras cores.

04 Materiais que o cliente precisa fornecer

DEPENDÊNCIA DO CLIENTE

O desenvolvimento depende de informações e materiais fornecidos pela marca.

MATERIAL	FINALIDADE
Logotipo	Identificação visual
Fotografias	Catálogo e banners
Nome dos produtos	Identificação
Preços	Informação comercial
Descrições	Características
Categorias	Organização
WhatsApp	Recebimento de pedidos
Redes sociais	Divulgação
Texto institucional	Apresentação da marca
Referências visuais	Orientação estética

Para joias e acessórios, é importante receber informações sobre materiais, dimensões, tamanhos, cores, variações e cuidados de conservação, quando aplicáveis.

Como receber esses materiais

Arquivos originais

Logotipo em alta resolução e fotografias sem compressão de aplicativo de mensagem.

Uma pasta organizada

Todos os arquivos em um único local compartilhado, separados por categoria de produto.

Textos aprovados

Nomes, preços e descrições já revisados — a conferência final é sempre do cliente.

> **Regra prática.** A produção começa a contar quando os materiais chegam completos. O que faltar, o cliente envia depois — e o cronograma é ajustado conforme a nova data de recebimento.

05 Planejamento financeiro e acordo de pagamento

ENTRADA DE R$ 100 RECEBIDA

O valor total contratado para esta versão é de **R$ 750**, dividido em uma entrada e duas parcelas mensais.

Distribuição das parcelas

ENTRADA PAGA

Entrada — recebida PAGO

R$ 100

13,33% do valor total — Ciclo 0 — planejamento

Primeira parcela mensal a receber

R$ 325

43,33% do valor total — Ciclo 1 — construção da estrutura

Segunda parcela mensal a receber

R$ 325

43,33% do valor total — Ciclo 2 — finalização e publicação

Total R$ 750

Distribuição interna do orçamento

SERVIÇO	VALOR
Planejamento e estrutura	R$ 75
Identidade visual e personalização	R$ 175
Construção da página inicial	R$ 150
Catálogo e cadastro inicial	R$ 150
Integração com WhatsApp	R$ 75
Responsividade e ajustes	R$ 75
Testes e publicação	R$ 50
Total	**R$ 750**

Essa divisão representa a alocação do seu trabalho. Não é uma cobrança adicional por etapa.

Despesas externas não incluídas: domínio, hospedagem, assinatura de plataforma, serviços externos e taxas eventualmente cobradas por fornecedores.

06 Cronograma mestre de entregas

TRÊS CICLOS DE ACOMPANHAMENTO

Esta é a parte mais importante do acordo: o cliente não precisa esperar o projeto inteiro ficar pronto para visualizar o que está sendo produzido. A produção será dividida em três ciclos de acompanhamento.

CICLO 0 — PREPARAÇÃO · MOMENTO INICIAL — **R$ 100 recebidos**

Planejamento e prototipação

Objetivo: estabelecer a identidade e a estrutura do projeto.

ENTREGÁVEIS

- Organização dos materiais recebidos
- Levantamento das informações
- Definição da identidade visual
- Estrutura das páginas
- Primeiro esboço visual da página inicial

> **Apresentação ao cliente:** uma prévia visual, com a disposição dos elementos e a direção estética. Não é ainda o site funcional.

CICLO 1 — PRIMEIRA PARCELA · MÊS SEGUINTE — **R$ 325**

Construção da estrutura

Objetivo: transformar o planejamento em uma primeira versão navegável.

ENTREGÁVEIS

- Cabeçalho e navegação
- Página inicial construída
- Banner principal
- Apresentação da marca
- Estrutura do catálogo
- Categorias de produtos
- Primeiros produtos cadastrados
- Primeira versão responsiva

> **Apresentação ao cliente:** uma versão navegável para avaliar a aparência, a estrutura e a organização do catálogo.

CICLO 2 — SEGUNDA PARCELA · MÊS SUBSEQUENTE — **R$ 325**

Finalização e publicação

Objetivo: finalizar o catálogo, validar as funcionalidades e entregar o site.

ENTREGÁVEIS

- Cadastro dos produtos restantes, até o limite contratado
- Páginas individuais dos produtos
- Botões de pedido pelo WhatsApp
- Links das redes sociais
- Rodapé e informações institucionais
- Ajustes finais
- Testes em celular e computador
- Revisão de preços, imagens e textos
- Publicação
- Entrega de acessos e orientações

> **Observação importante:** os meses são ciclos de pagamento, não uma obrigação de trabalhar continuamente sem receber. As datas exatas ainda precisam ser combinadas. O prazo de produção ativa é estimado em **7–12 dias úteis**, mas o calendário total pode ser maior devido ao parcelamento, à entrega dos materiais e às aprovações.

07 Fluxo comercial do site

CAMINHO DO VISITANTE

O visitante deverá conseguir percorrer um caminho simples, do primeiro contato até a negociação direta com a loja.

1
Acessa o site
Conhece a marca

↓

2
Explora o catálogo
Visualiza os produtos e categorias

↓

3
Seleciona um produto
Consulta fotos, preço e descrição

↓

4
Entra em contato pelo WhatsApp
Mensagem de interesse pré-preenchida

↓

5
Finaliza a negociação
Pagamento e entrega combinados diretamente com a loja

Exemplo de link de pedido

```
https://wa.me/5511999999999?text=Olá!%20Tenho%20interesse%20em%20comprar%20o%20produto%20colar%20dourado.
```

O número será substituído pelo contato comercial verdadeiro.

Mensagem pronta

O link já abre a conversa com o nome do produto escrito, reduzindo o esforço do cliente.

Sem fricção

Nenhum cadastro, nenhuma senha e nenhuma etapa de pagamento no site.

Atendimento central

Todos os pedidos chegam no mesmo número comercial da loja.

> **Por que esse fluxo.** Ele aproveita um canal que o público de joias e acessórios já usa — o WhatsApp — e mantém a negociação pessoal, que é justamente o diferencial de uma marca autoral.

08 Testes e critérios de qualidade

NADA É CONCLUÍDO SÓ PORQUE PARECE PRONTO

Nenhuma etapa deve ser considerada concluída apenas porque a página está visualmente pronta.

CRITÉRIO	O QUE VALIDAR
Responsividade	Celular e computador
Navegação	Menus, links e categorias
Catálogo	Produtos e informações
Fotografias	Qualidade e carregamento
WhatsApp	Número e mensagens
Redes sociais	Destinos corretos
Design	Consistência visual
Desempenho	Carregamento razoável
Segurança	HTTPS na publicação
Conteúdo	Informações comerciais corretas

Definição de pronto

Testado

A página foi aberta em celular e computador, com menu, links e botões funcionando.

Aprovado

O cliente validou textos, preços, fotografias e políticas por escrito.

Publicado

O site está no domínio definitivo, com HTTPS ativo e acessos entregues.

O cliente deverá aprovar os textos, preços, características dos produtos e políticas da loja. Não assuma responsabilidade por informações comerciais que não foram confirmadas.

09 Regras de trabalho e proteção do projeto

CONDIÇÕES REGISTRADAS POR ESCRITO

Para evitar problemas durante o parcelamento, recomendo registrar as seguintes condições por escrito:

SITUAÇÃO	REGRA
Atraso de parcela	Próxima etapa fica pausada até regularização
Alterações pequenas	Incluídas dentro do escopo
Novas funcionalidades	Orçamento adicional
Mais de 15 produtos	Negociação de valor e prazo
Atraso na entrega de materiais	Pode alterar o cronograma
Aprovação do design	Deve ser registrada
Publicação definitiva	Após quitação
Acessos administrativos definitivos	Entregues conforme acordo de conclusão e pagamento

Como registrar essas condições

Por escrito

Preferencialmente no documento compartilhado com o cliente, com data e ciência das duas partes.

Antes de executar

Qualquer pedido novo deve ser registrado e aprovado antes de virar trabalho em andamento.

Mensagem vale

Aprovações e combinados por escrito no WhatsApp também servem como registro do acordo.

Titularidade das contas

É importante definir quem será titular da conta da plataforma, do domínio e dos serviços externos. O ideal é que esses recursos pertençam ao cliente, com você recebendo acesso para desenvolver o projeto.

Atenção

Não deixe o cliente sem acesso às prévias que fazem parte das entregas pagas. A distinção é entre **apresentar o progresso** e **transferir a operação definitiva** do site antes da quitação.

10 Painel de acompanhamento financeiro

REGISTRO DOS PAGAMENTOS RECEBIDOS

Este controle permite registrar os pagamentos efetivamente recebidos, parcela por parcela.

Controle de pagamentos

RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

R$ 100,00

13% quitado

Saldo: R$ 650,00

Entrada
R$ 100,00
RECEBIDO

Primeira parcela
R$ 325,00
Pendente

Segunda parcela
R$ 325,00
Pendente

Controle demonstrativo. A entrada já recebida está marcada; atualize as parcelas conforme os pagamentos realizados.

Histórico de pagamentos

PARCELA	VALOR	DATA	COMPROVANTE
Entrada	R$ 100,00	recebida	registrada
Primeira parcela	R$ 325,00	__ / __ / _____	a registrar
Segunda parcela	R$ 325,00	__ / __ / _____	a registrar

CONTRATADO	RECEBIDO	A RECEBER
R$ 750	R$ 100	R$ 650

II Painel total de execução

CHECKLIST OPERACIONAL — DA COLETA DOS MATERIAIS À ENTREGA FINAL

Este painel acompanha cada tarefa do projeto, do primeiro contato até a publicação. Marque as tarefas conforme forem concluídas.

Progresso geral 0%

0 de 53 tarefas concluídas

01 — PREPARAÇÃO E CONTRATAÇÃO 0/5

- [ ] Confirmar escopo de até 15 produtos
- [ ] Registrar o valor total de R$ 750
- [ ] Registrar entrada de R$ 100 recebida
- [ ] Combinar datas das duas parcelas
- [ ] Definir condições de aprovação e entrega

02 — MATERIAIS E REQUISITOS 0/8

- [ ] Receber logotipo
- [ ] Receber fotografias
- [ ] Receber nomes e preços
- [ ] Receber descrições dos produtos
- [ ] Definir categorias
- [ ] Receber WhatsApp comercial
- [ ] Receber redes sociais
- [ ] Receber texto institucional

03 — PLANEJAMENTO TÉCNICO E VISUAL 0/6

- [ ] Verificar custos externos
- [ ] Definir estrutura das páginas
- [ ] Definir paleta e tipografia
- [ ] Criar wireframe
- [ ] Apresentar protótipo
- [ ] Obter aprovação visual

04 — DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA 0/9

- [ ] Configurar projeto
- [ ] Criar cabeçalho e menu
- [ ] Construir página inicial
- [ ] Construir banner
- [ ] Construir apresentação da marca
- [ ] Construir estrutura do catálogo
- [ ] Construir categorias
- [ ] Cadastrar primeiros produtos
- [ ] Testar responsividade inicial

II

Painel total de execução

CONTINUAÇÃO · TESTES, APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO

As últimas três frentes concentram a validação técnica, a aprovação formal do cliente e a publicação do site no domínio definitivo.

05 — FINALIZAÇÃO DO CATÁLOGO 0/7

- [ ] Cadastrar produtos restantes
- [ ] Criar páginas individuais
- [ ] Inserir descrições e preços
- [ ] Configurar botões de WhatsApp
- [ ] Adicionar redes sociais
- [ ] Criar rodapé
- [ ] Inserir informações institucionais

06 — TESTES E VALIDAÇÃO 0/9

- [ ] Testar em celular
- [ ] Testar em computador
- [ ] Testar menu e navegação
- [ ] Testar catálogo
- [ ] Testar botões do WhatsApp
- [ ] Conferir fotografias
- [ ] Conferir preços e descrições
- [ ] Verificar carregamento
- [ ] Corrigir problemas visuais

07 — APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO 0/9

- [ ] Apresentar versão final
- [ ] Receber aprovação do cliente
- [ ] Confirmar quitação dos R$ 750
- [ ] Configurar domínio definitivo
- [ ] Publicar site
- [ ] Verificar HTTPS
- [ ] Entregar acessos
- [ ] Orientar sobre atualização de produtos
- [ ] Registrar conclusão do projeto

O progresso deste checklist é um controle visual entre as partes. Para um registro permanente, mantenha uma cópia em uma planilha ou no documento compartilhado do projeto.

12 Próximas ações imediatas

ORDEM DE PRIORIDADE

O projeto está na fase inicial. Portanto, a ordem de prioridade deve ser:

PRIORIDADE IMEDIATA

1. **Formalizar o acordo financeiro e o escopo.**
   Registrar o preço, a entrada recebida, as parcelas, os limites do projeto e as condições de entrega.
2. **Solicitar os materiais do cliente.**
   Logotipo, fotografias, produtos, preços, descrições e WhatsApp.
3. **Elaborar o protótipo visual.**
   Criar a primeira representação da página inicial e submeter à aprovação.
4. **Iniciar o desenvolvimento.**
   Somente depois de definir a direção visual e obter os materiais necessários.

13 Registro do acordo comercial

INFORMAÇÕES QUE AINDA PRECISAM SER CONFIRMADAS

Para evitar interpretações diferentes, estas são as informações que ainda precisam ser confirmadas por escrito:

- [ ] Data de vencimento da primeira parcela de R$ 325
- [ ] Data de vencimento da segunda parcela de R$ 325
- [ ] Quantidade definitiva de produtos
- [ ] Responsável pelos custos de domínio e hospedagem
- [ ] Responsável por fornecer e aprovar textos, preços e políticas
- [ ] Data estimada de início e entrega

O acordo financeiro conhecido até agora: **R$ 100** já recebidos e **R$ 650** restantes, divididos em duas parcelas de **R$ 325**.

> **Recomendação.** Trate este painel como a referência central do projeto. Cada alteração importante de escopo, valor ou prazo deve ser registrada aqui ou em um documento compartilhado com o cliente.